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1- [bookmark: _Toc200911643]Caractéristique du projet
1-1- [bookmark: _Toc200911644]Descriptif du projet : appui à la scolarisation des filles : 
Le projet d’Appui à la Scolarisation des Filles dans la Région du Centre Ouest du Burkina Faso (SCOLFILLE-Centre Ouest) a pour but final de mettre en place une approche de développement de dynamique de mobilisation sociale, de renforcement de capacités communautaires, d’encadrement pédagogique et d’amélioration de conditions favorables à la scolarisation, au maintien et à l’achèvement du cycle primaire d’environ 2000 filles vulnérables dans la région du Centre Ouest.
1-2- [bookmark: _Toc200911645]Objectifs du système S&E :
· Améliorer le pilotage et l’efficacité du projet
· Avoir une compréhension commune partagée du projet par tous les acteurs
· Rendre compte et communiquer

1-3- [bookmark: _Toc200911646]Besoins d’information des parties prenantes au S&E du projet
	Types d’acteurs 
	Besoins d’information

	MENAPLN
	Données du S&E pour la mise à jour de l’annuaire statistique

	DREPPNF/DPEPPNF
	Taux d’accès, de maintien et d’achèvement du cycle primaire des filles bénéficiaires
Identifier des bonnes pratiques, identifier des stratégies de remédiation,


	Maire
	Connaitre et inscrire des actions objectives du projet dans leur PCD. 
Participer à changer la vision des communautés sur l’éducation des filles


	HC/PDS
	Répertorier les données statistiques pour favoriser des campagnes d’établissement des actes par les collectivités

	Leaders communautaires
	Déconstruction, construction des connaissances permettant de s’engager plus dans la sensibilisation des communautés

	CCEB
	Contribuer à améliorer l’implication/l’engagement des parents dans l’accompagnement des enfants et des filles en particulier
Contribuer à l’amélioration des résultats scolaires des filles
Identifier des bonnes pratiques, identifier des stratégies de remédiation, réorientation des activités futures sur l’éducation des filles.


	DE
	Ajuster les pratiques classes.
Changement de comportement vis-à-vis de la scolarisation des filles

	DP femme (genre)
	Exploiter les données sur les filles vulnérables à l’échelle régionale 


2- [bookmark: _Toc200911647]Ressources disponibles au regard du S&E du projet.
2-1- [bookmark: _Toc200911648]Ressources financières du S&E : 
[bookmark: _Toc200911649]00 Fcfa
[bookmark: _Toc200911650]2-2- Ressources humaines du S&E 
[bookmark: _Toc200911651]2.2.1. Équipe projet : 
[bookmark: _Toc200911652]04 personnes (CP, AT, Comptable)
[bookmark: _Toc200911653]2.2.2. Partenaires opérationnels impliqués : 
Acteurs éducatifs (DP CEB), action sociale, santé, société civile (APE/COGES/AME)
[bookmark: _Toc200911654]2.2.3. Diagnostic des besoins en renforcement de capacité : 
Formation en S&E pour l’équipe projet, les acteurs opérationnels, formation en collecte et traitement de données avec des logiciels adaptés, 
[bookmark: _Toc200911655]2.2.4. Planification du renforcement de capacité : 
Début du projet (T0), an 2 du projet (données à mi-parcours).
[bookmark: _Toc200911656]2.3.  Organisation du pilotage prévu dans le document projet : 
Tenue annuelle du COPIL
[bookmark: _Toc200911657]3- Organisation du système de S&E
[bookmark: _Toc200911658]3.1. Champ du suivi
	[bookmark: _Hlk138937999]Résultats
	Questions de suivi 
	Indicateurs

	R.1.1 : Les communautés et groupes d’acteurs de 30 villages de 6 communes sont mobilisées et s’engagent autour de l’éducation des filles vulnérables
	QE N°1 : Comment se traduisent l’engagement et la mobilisation des communautés et les groupes d’acteurs autour de l’éducation des filles vulnérables ?

	
	Ri1.1. Les contrats d’engagement sont signés
	I1.1 Nombre de contrats d’engagement signés
I1.2 Types/nature d’engagements

	
	Ri1.2. Les engagements pris par les parties prenantes sont mis en œuvre
	I1.2 Nombre d’engagements mis en œuvre
I1.2 Liste des types d’engagements honorés

	R1.2 : La perception socioculturelle de l’éducation des filles s’est améliorée dans la région du Centre-Ouest particulièrement dans 30 communautés ciblées par le projet
	QE N°2 : En quoi la perception socioculturelle de l’éducation des filles s’est-elle améliorée en faveur de la scolarisation des filles dans les 30 écoles bénéficiaires ?

	
	Ri2.1. Les communautés se sont appropriées les causes/facteurs/avantages de la scolarisation des filles
	I2.1 Nombre de communautés qui se sont appropriées les facteurs de la scolarisation des filles
I2.1 Liste des facteurs/causes du retard dans la scolfille
I2.1 Liste des avantages de la scolfille

	R1.3 :	1000 filles vulnérables de 6-11 ans non scolarisées ou déscolarisées précoces accèdent à des structures éducatives de proximité
	QE N°3: Comment les filles vulnérables ont-elles accès aux structures éducatives de proximité ?

	
	Ri3.1. les filles vulnérables sont identifiées et inscrites dans les écoles classiques et centres SSAP 
	I.3 Nombre de filles vulnérables de 6-11 ans non scolarisées identifiées 
I.3 Nombre de filles vulnérables de 6-11 ans déscolarisées précoces identifiées 
I.3 Nombre de filles vulnérables de 6-11 ans non scolarisées inscrites dans les écoles classiques 
I3 Nombre de filles vulnérables de 6-11 ans déscolarisées précoces identifiées et inscrites dans les centres SSAP

	
	Ri3.2. Les écoles classiques d’accueil sont identifiées
	I.3.2.1 Nombre d’écoles classiques qui accueillent les filles vulnérables réinsérées 
I.3.2.2 Nombre de filles vulnérables de 6-11 ans non scolarisées ou déscolarisées précoces identifiées qui fréquentent régulièrement les écoles classiques 
I.3.2.3 Nombre de filles vulnérables de 6-11 ans non scolarisées ou déscolarisées précoces identifiées qui fréquentent régulièrement les centres SSAP

	
	Ri3.3. Les centres SSAP sont mis en place et sont fonctionnels 	
	I.3.1- Nombre de centres SSAP fonctionnels qui accueillent les filles vulnérables 
I.3.2 nombre de filles accueillies  

	R2.1 :	Les enseignants et les parents d’élèves ont amélioré leurs connaissances et pratiques sur les thématiques spécifiques en lien avec la scolarisation et le maintien des filles à l’école
	QE N°4 : en quoi les enseignants et les parents ont-ils amélioré leurs connaissances et pratiques sur les thématiques spécifiques à la scolarisation et à l’éducation des filles ?


	
	Ri4.1 Les enseignants sont formés sur des thématiques spécifiques en lien avec la scolarisation et le maintien des filles à l’école
	I.4.1.1 Nombre d’enseignants formés 
I.4.1.2 nombres d’enseignants qui utilisent les méthodes d'enseignement favorables à la fille 

	
	Ri4.2 Les parents sont formés sur des thématiques spécifiques en lien avec l’éducation familiale des filles 




	I.4.2.1 Nombre de parents formés sur les thématiques du projet
I.4.2.2 Liste des thématiques couvertes par la formation
I.4.2.3. Nombre d’enfants des parents formés
I.4.2.4. Nombre d’enfants qui témoignent des actions de leurs parents en faveur de la prise en compte du genre
I.4.2.5. Liste de témoignages intéressants recueillis

	R2.2 : Les conditions matérielles d’enseignement et d’apprentissage sont améliorées pour 2000 filles vulnérables et les enseignants
	QE N°5 :  en quoi les conditions matérielles d’enseignement-apprentissage des filles vulnérables et des enseignants se sont-elles améliorées ? 


	
	Ri5.1 Les filles vulnérables accompagnées sont dotées en matériels d’apprentissage
	I.5.1. Nombre de filles dotées en matériels d’apprentissage

	
	Ri5.2 Les enseignants sont dotés en matériel pédagogique
	I.5.2.1 Nombre d’écoles dotées en matériels d’apprentissage 
I.5.2.2 Type de matériels d’apprentissage fourni à l’école
I.5.2.3 Nombre d’enseignants bénéficiaires

	
	Ri5.3. Les lieux d’aisances sont aménagés et sont utilisés 
	I.5.3.Existence de des lieux d’aisance aménagés
Nombre d’élèves qui utilisent

	
	Ri5.4. L’hygiène est pratiquée dans les écoles d’interventions
	I.5.4. Nbre d’élèves utilisant les kits de rechanges et des laves mains

	R2.3 :	La fréquentation et les performances scolaires de 2000 filles vulnérables sont suivies et améliorées
	QE N°6 :  En quoi la fréquentation et les performances scolaires de 2000 filles vulnérables se sont-elles améliorées ?

	
	Ri6.1 : l’apport ou la mise en place des groupes d’auto-contrôle de l’approche fille pour fille contribue à améliorer la fréquentation scolaire des filles vulnérables. 
	I.6.1. Nombre d’absence
I.6.2. Nombre de retards
 

	
	Ri6.2. L’accompagnement psychosocial et les causeries éducatives améliorent la perception de soi des filles vulnérables et favorisent leur maintien dans le circuit scolaire.

	I.6.2.1. Nombre de filles accompagnées
I.6.2.2. Nombre de causeries organisées
I.6.2.3. Nombre filles ayant participé aux causeries
I.6.2.4. Nombre de filles ayant obtenu au moins la moyenne 



[bookmark: _Toc200911659]3.2. Champ de l’évaluation
	Résultats/effets
	Questions de l’évaluation et 
	Indicateurs

	Effet 1 : 1 Augmentation du taux brut d'admission au primaire
	QE 1 : Est-ce que le taux brut d’admission a augmenté ?
	Oui/Non
TBA de la province
TBA de la province témoin

	Effet 2 :  X apprenants issus des centres SSAP insérés dans les écoles formelles
	QE 2 : Combien d’apprenants sur le nombre total d’apprenants accompagnés ont été insérés ?  
	Nombre d’apprenants SSAP insérées dans le classique


	Effet 3 : X filles soutenues qui achèvent le cycle primaire
	QE 3 : Combien de filles soutenues achèvent-elles le cycle primaire ?
	Nombre d’apprenantes qui ont réussi au CEP


	Effet 4 : Augmentation des taux de promotion des filles dans les écoles du projet
	QE 4 : Le taux de promotion des filles a-t-il évolué dans les écoles du projet ?
	Pourcentage des filles accompagnées qui sont promues par an.




[bookmark: _Toc200911660]3.3.  Description du plan d’action de suivi
[bookmark: _Toc200911661]3.3.1. Exigence du bailleur institutionnel ou privé en termes de suivi :
 Rapport technique et financier annuel.
[bookmark: _Toc200911662]3.3.2. Principales étapes, rôles et responsabilité 
[bookmark: _Toc200911663]3.4. Description du plan d’action de suivi
[bookmark: _Toc200911664]3.4.1. Exigence du bailleur institutionnel ou privé en termes d’évaluation :
 Capitalisation des pratiques innovantes (mise en place des contrats d’engagement communautaires et des groupes d’auto-contrôle ou approche « fille pour fille »
[bookmark: _Toc200911665]3.4.2. Principales étapes, rôles et responsabilités : 
[bookmark: _Toc200911666]4- Planification et organisation de la collecte et de l’analyse des données
[bookmark: _Toc200911667]4.1. Présentation des indicateurs

I. [bookmark: _Toc200911668]Plan de gestion des indicateurs
	[bookmark: _Hlk136368876]Indicateur
	Calcul/définition
	Valeur initiale(T0)
	Valeurs ciblées (prévues)é

	Source des données
	Méthode recueil des données
	Outil nécessaire
	Fréquence de recueil
	Responsable de recueil

	
	
	
	R1
	R2
	R3
	R4
	R5
	TOTAL
	
	
	
	
	

	Nombre de contrats d’engagement signés
	Cumul du nombre
	0
	30
	0
	0
	0
	0
	30
	Les contrats
	Comptabiliser le nombre de contrats
	Fiche de collecte 
	Annuelle 
	AT

	Liste des types d’engagements honorés
	Somme 
	0
	10
	
	
	
	
	10
	Rapport d’activités
	Entretien 
	Questionnaire 
	Annuelle 
	AT

	Nombre de communautés qui se sont appropriées les facteurs de la scolfille
	Somme 
	0
	30
	
	
	
	
	30
	Rapport d’activités 
	Entretien, témoignages
	Questionnaire
	Trimestrielle 
	AT

	Nombre de filles vulnérables de 6-11 ans identifiées

	Cumul des filles identifiées
	0
	700
	450
	450
	450
	450
	2050
	Base de données du projet 
	Listes des filles identifiées 
	Fiches de recensement
	Annuelle
	CP

	Nombre de filles vulnérables de 6-11 ans déscolarisées précoces identifiées
	Somme 
	0
	300
	0
	0
	0
	0
	300
	Base de données
	Listes des filles identifiées
	Fiches de recensement
	Annuelle 
	CP





